

2e Turap 2022



De ontwikkeling van de nieuwbouw in de Beatrixlaan loopt vertraging op. Uit efficiëntie wordt het project toegevoegd aan de engineering van de Oranjebuurt welke gepland staat in 2023. De geplande investering aan de openbare ruimte wordt hiermee uitgesteld. Het bedrag dat hiervoor in de begroting 2022 (en 2023) is opgenomen, wordt afgeraamd.

Investerings in Spelen: Verlagen uitgaven met € 194.100 (doorschuiven naar 2023)

In 2022 worden er geen uitgaven gedaan voor investeringen in spelen. Oorzaak is dat er in 2022 nog geen vastgesteld speelbeleid is. Dit gaat begin 2023 gebeuren. Het budget van 2022 ad € 194.100 wordt daarom doorgeschoven naar 2023.

2.2.9.2 Investerings in Riolering

Vervangen vijzelgemalen Wiegerbruinlaan en Alfons Arienslaan € 520.000 neutraal

Door wijzigingen in het ontwerp, uitstel van leveranties en aanwezigheid van kwetsbare nutsvoorzieningen is er vertraging in de uitvoering en zijn synergievoordelen vervallen. Hierdoor zijn de kosten voor de uitvoering en de leveranties van materialen hoger dan eerder geraamd. De hogere kosten van € 520.000 kunnen gedekt worden binnen de beschikbare budgetten van het GRP 2018-2022 (Gemeentelijk Rioleringsplan).

Herinrichting openbare ruimte diverse straten De Kwakel € 255.000 neutraal

Bij het vervangen van de riolering in de Bromelialaan en Fresialaan was het pakket fundering dikker en lastiger te verwijderen dan vooraf aangenomen. Dit in combinatie met vertraagde levering van materialen heeft gezorgd voor een langere uitvoeringsduur en hogere kosten. De hogere kosten van € 255.000 kunnen gedekt worden binnen de beschikbare budgetten van het GRP 2018-2022.

Renovatie riolering Evenementenlaan en Achterberglaan € 500.000 neutraal

Na inspectie is gebleken dat de staat van de riolering in de Evenementenlaan en Achterberglaan dermate slecht is, dat er direct maatregelen moeten worden genomen. Bovenliggende infrastructuur is nog in goede staat en daarom is gekozen voor renovatie van de leidingen. De werkzaamheden worden op dit moment voorbereid en de uitvoering vindt in het najaar plaats. De kosten van € 500.000 kunnen gedekt worden binnen de beschikbare budgetten van het GRP 2018-2022.

2.2.9.3 Dorpscentrum, infrastructuur en riolering

Voor de infrastructuur en de riolering in het dorpscentrum worden meerwerkkosten gemaakt. Dit betreft bijvoorbeeld uitloopkosten, versnellingskosten, indexeringskosten, extra kosten voor opnemen funderingen, extra kosten voor kabels & leidingen, extra kosten in verband met de aanleg van de rotonde, extra toezicht en directievoering door de uitloop en extra inzet in verband met lage aanbesteding. Daarnaast waren extra maatregelen noodzakelijk ten behoeve van het veilig houden van het werkterrein en het realiseren van parkeergelegenheid en dergelijke.

Voorgesteld wordt het investeringsbudget van de infrastructuur van € 7.000.000 op te hogen met € 500.000. Omdat de werkzaamheden begin 2023 worden afgerond, wordt € 500.000 doorgeschoven uit 2022 naar 2023.

Voor de meerwerkkosten die betrekking hebben op de riolering is het budget van € 2.300.000 opgehoogd met € 685.000 uit het beschikbare budget vanuit het GRP 2018-2022.