

2e Turap 2022



2.2.9.4 Dorpshart aan de Amstel - herinrichting openbare ruimte

De herinrichting van de openbare ruimte kan pas plaatsvinden als de aanleg van de nieuwe groene verkeersstructuur in het centrum is afgerond. Daarnaast is er een goede afstemming nodig met de beoogde herontwikkeling van het Winkelcentrum Amstelplein. Vermoedelijk zal deze gefaseerd plaatsvinden. Zodra er meer duidelijkheid is, kan het participatieproces voor de herinrichting van de openbare ruimte van start gaan. Ten aanzien van de investeringen kunnen we er van uit gaan dat er in 2022 geen kosten meer worden gemaakt, zodat doorschuiven naar 2023 en 2024 meer realistisch is.

2.2.9.5 Infrastructuur Vinckebuurt, verhogen investeringsbudget met € 25.000

Deze hogere kosten hebben betrekking op het meerwerk van de 'omliggende wegen', rondom het project Vinckebuurt. Het betreft meerkosten in aanpassingen in rioolaansluitingen, extra inspectieputten en diverse bodemonderzoeken. Dit was eerder niet voorzien.

2.2.9.6 Infrastructuur Coupure en De Batterij, verhogen investeringsbudget met € 81.600

Voor de werkzaamheden aan de infrastructuur van de Coupure en parkeerplaats De Batterij is verhoging van het budget noodzakelijk. Het betreft meerwerk van € 136.000 als gevolg van zeer hoge stortkosten van vrijkomend funderingsmateriaal verontreinigd met PAK. Dit was eerder niet voorzien. De meerwerkkosten komen voor 40% (€ 54.400) ten laste van de grondexploitatie De Rietkraag en voor 60% (€ 81.600) ten laste van het investeringsbudget voor de Coupure en De Batterij.

2.2.9.7 Vervanging gladheidbestrijdingsmaterieel gemeente Uithoorn € 40.000

In de begroting 2022 is een budget opgenomen van € 130.000 voor het vervangen van drie natzout-strooi-installaties en één zout-meng-installatie.

Bij de offerteaanvraag is gebleken dat veel grondstoffen momenteel slecht of niet leverbaar zijn, waardoor er enorme lange wachttijd in de productie van deze machines is ontstaan. De levering wordt nu geschat medio 2023. Hierdoor moet het budget van € 130.000 overgeheveld worden van 2022 naar 2023.

Tevens is gebleken dat het toenmalige geraamde budget niet meer toereikend is om deze 4 machines te vervangen. De reden hiervan is dat door de corona pandemie en de oorlog in Oekraïne de grondstofprijzen en de productiekosten dusdanig veel hoger zijn geworden dan eerder voorzien. Hierdoor moet het budget voor vervanging verhoogd worden met € 40.000.

2.3 Woonbeleid

2.3.1 Geen bijzonderheden

2.4 Ruimtelijke Ontwikkeling

2.4.1 Geen bijzonderheden